附件4：
学生注册中心近期建设进度表

1、 2009年12月底初步完成中心软硬件建设；

2、 2009年12月底之前通过网络、电台、宣讲会等各种渠道进行校内宣传；

3、 2009年12月底之前进行学院注册管理员的培训工作；

4、2010年1月初安排个别学院进行注册测试；

5、2010年3月春季学期开学安排全校学生进行预注册；

6、 2010年3-5月根据预注册的情况进行系统的完善，6月再次进行注册测试；

7、 2010年秋季学期开学进行正式注册；

