附件2

兰州大学本科生实践教学质量提升计划
专项建设项目入库项目管理细则
为进一步做好我校本科生实践教学质量提升计划专项建设项目库建设，加强入库项目管理，促进项目建设的科学性、计划性和连续性，规范建设项目的预算和立项，特制定本细则。
一、入库原则

1．建设项目符合《兰州大学本科生实践教学质量提升计划专项建设项目管理办法（试行）》中的立项原则和要求。
2．项目建设内容符合《管理办法》中所列资助范围和类别设置，且属于各教学单位实践教学条件建设规划内容。符合安全、环保等要求，无潜在风险和不确定性。
3．项目采取“分批入库、分批资助、专家评审、动态调整”的方式管理。

二、入库对象

各教学单位本科生实践教学条件建设五年规划（2012-2016）所组织凝练的建设项目，经专家评审同意作为入库项目；学校规划的有关实践教学公共体系建设项目。
三、入库条件

1．项目建设目标和思路。建设目标明确，思路清晰，符合学院建设规划和教学要求，属于学校实践教学硬件支撑体系的组成部分。
2．项目基础及建设必要性。实践教学现状及教学运行基础良好；教学目标针对性强，需求迫切；预期效益分析客观准确，绩效显著，受益面广。 
3．项目建设方案及可行性。建设方案完整具体，内容明细，论证充分可行，进度安排合理。

4．项目建设内容。建设内容完整，符合专业建设规划，体现专业发展趋势；属于教学计划、教学大纲规定的内容；具有先进性和示范性。
5．项目实施条件。具有实验教学项目组织建设经验；具备成熟的管理体制、运行机制及相应的实践教学管理制度；具备项目实施的人力资源及技术支撑条件；项目用房、水电等硬件环境及配套家具已落实或有条件落实。

6．经费预算。预算明细合理，用途明确；购置计划详实，经费额度申报客观；与建设内容相关性良好。

7．学院调研论证。学院重视项目的凝练，调研详实充分，组织专家或教学指导委员会论证或组织答辩遴选。
8．绩效评价分析。项目申报书中包含了可供量化考核的预期效益指标或分析，能够实施绩效考评。
四、审批程序
1．学院根据实践教学发展目标制订本单位实践教学质量提升总体规划，各实验室（中心）根据规划凝练申报项目，学院对项目汇总进行初评、论证、推荐，对申报项目排序。
2．学校组织专家对项目进行答辩遴选，初步确定入库项目及年度资助计划，也可按照学院进行排序。

3．项目建设工作小组最终审批确定入库项目和每个申报项目拟资助额度。

五、报送内容

1．学院本科生实践教学条件建设项目五年建设规划及计划书。
2．各项目申报书、预算书。
3．项目调研论证材料或教学大纲等配套资料。
六、项目使用

1．根据学校当年预算的情况确定项目出库数量。

2．根据各教学单位的拟资助批次和项目具备实施条件的情况确定出库顺序。

3．出库项目需经过专家二次评审通过，最终确定立项资助。

4．作为拟出库项目的申报文本可根据当年的变化情况进行适度补充修改完善，细化预算。

5．对已资助项目经验收或绩效评价执行较好的单位，其所列报的其他后续入库项目可优先出库使用。
6．出库项目的立项建设周期原则上为一年，实施进度与计划安排须严格学校相关规定执行。
七、其他事项

1．本细则未尽事宜按学校有关规定执行。
2．本细则自发布之日起实施，由教务处负责解释。
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